

# DODATOK č.4

## k Zmluve o dielo č. 2411/2009/IS

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov

### I.

#### Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Muráň**  
Sídlo: **Obecný úrad č.329, 049 01 Muráň**  
IČO: **00328537**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Revúca**  
Číslo účtu: **24924582/0200**  
Zastúpený: **Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce**  
Tel: **058 / 488 17 30**  
Fax: **058 / 488 10 29**  
E-mail: **obec.muran@mail.t-com.sk**

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
Sídlo: **Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica**  
IČO: **31631134**  
DIČ: **2020478229**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Žiar nad Hronom**  
Číslo účtu: **2196246422/0200**  
Zastúpený: **Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti**  
Tel: **045 / 694 90 21**  
Fax: **045 / 694 90 28**  
E-mail: **[combin@combin.sk](mailto:combin@combin.sk)**

### II.

#### Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.3.2010 Zmluvu o dielo č. 2411/2009/IS, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „MURÁŇ – Kanalizácia – 2. etapa.“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku XII., body 12.3 a 12.4 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.4, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

**III.  
Predmet dodatku**

Predmetom dodatku je zazmluvnenie navyiac a menej prác v rozsahu prílohy č.1 (rozpočet - odpočty a prípočty):

„MURÁŇ – Kanalizácia – 2. etapa.“

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo, článok V. Cena, bod 5.1, 5.2, 5.3 mení takto:

**Cena diela podľa dodatku č.3 vrátane DPH** **2 473 082,28 EUR**  
**Celková cena prác, na ktoré sa v zmysle dodatku č. 1 uplatňuje 20% sadzba DPH:**

Cena prác bez DPH	1 665 756,16 EUR
Odpočet ( menej práce) bez DPH	-151 569,52 EUR
Prípočet (naviac práce) bez DPH	151 424,61 EUR
<hr/>	
Cena prác bez DPH po odpočte	1 665 611,25 EUR
DPH 20%	333 122,25 EUR
Cena prác po zmene s DPH 20 %	1 998 733,50 EUR
Celková zmluvná cena prác s 19 % a 20% DPH	
Celková cena prác s 19 % DPH	474 174,89 EUR
Celková cena prác s 20% DPH	1 998 733,50 EUR
Spolu celková zmluvná cena s 19% a 20% DPH	<b><u>2 472 908,39 EUR</u></b>

Ostatné body článku ostávajú bez zmeny.

**XII.  
Záverečné ustanovenia**

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o dielo č.2411/2009/IS.

Tento dodatok č.4 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Muráni,

dňa 22.11.2011

Objednávateľ:

OBEC MURÁŇ  
IČO: 328537  
DIČ: 2020724717  
049 01 MURÁŇ



Ing. Roman Goldschmidt  
starosta obce

V Banskej Štiavnici,

dňa 22.11.2012

Zhotoviteľ:



Combín  
BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.  
Kysihýbelská 29  
969 01 Banská Štiavnica

Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti