

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 20100201
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Muráň**
Adresa: Obecný úrad Muráň, 049 01 Muráň
Zastúpený: Ing. Roman Goldschmidt, starosta
IČO: 00328537
DIČ: 2020724717
Bankové spojenie: VÚB a.s., Revúca
Číslo účtu: 24924-582/0200
Obec nie je platcom DPH

a

1.2 Zhotoviteľ : **ADVIS s.r.o.**
Adresa: Maša 439/18, Revúca 050 01
Zastúpený: Mgr. Natália Poprocká
IČO: 36 639 630
DIČ: 2022039558
IČ DPH: Sk 2022039558
Bankové spojenie: VÚB a.s., Revúca
Číslo účtu: 2028607858/0200

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska Muráň“ dodatok č.1 k zmluve o dielo na dodávku prác, z dôvodu:
- zmeny plánovaného termínu začatia realizácie hlavnej aktivity Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení na 05/2012,

Čl. III. Lehota realizácie

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- a) Zrealizovať dielo v termíne:
 - začiatok realizácie : 05/2012
 - dokončenie diela: do 31.12.2012 (vrátane vydania platného kolaudačného rozhodnutia a predloženia konečnej faktúry).
 - b) Dodat' objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela.
 - c) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa Čl. IX, bod 9.8 tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi k 01.05.2012. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu so stavebným povolením.


Čl. XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, zároveň do troch mesiacov od podpisu oboma zmluvnými stranami musí byť zverejnený na internetovej stránke verejného obstarávateľa, ináč tento dodatok stráca platnosť. Tento dodatok je účinný nasledujúci deň po zverejnení dodatku na internetovej stránke verejného obstarávateľa.
- 11.2 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

11.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku rozumeli, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, nebol podpísaný v tiesni, čo zmluvné strany potvrdzujú podpisom.

V Muráni dňa 06.06.2012

Zhotoviteľ:



Mgr. Natália Popročková
konateľka spoločnosti
meno a priezvisko, funkcia
štatutárneho zástupcu
(zástupcov) uchádzača oprávneného
konat'

OBEC MURÁN
IČO: 328537
DIČ: 2020724717
049 01 MURÁN

Objednávateľ:

Ing. Roman Goldschmidt
starosta obce
meno a priezvisko, funkcia
štatutárneho zástupcu verejného
obstarávateľa oprávneného konat'